

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области


Васильев А.А.
« 23 » 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГП КО «Водоканал»


Мурадянц А.С.
« _____ » 2022 год

**План мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствии с установленными требованиями
ГП КО «Водоканал» в МО «Черняховский городской
округ» на 2023-2029 гг.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в МО «Черняховский городской округ»

№п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ		Затраты на мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			начало	окончание		
1	г. Черняховск					
1.1.		Пуско-наладочные работы станции водоподготовки г. Черняховск производительностью 25 тыс. м³/сут	2023	2023	Бюджетные средства	Соответствие качества питьевой воды в г. Черняховск нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение железа на 70 % снижение марганца на 33, 3 % жесткость на 13 %
1.2		Разработка проекта на замену водопроводных сетей в г. Черняховске	2025	2026	4000	
		Замена изношенных участков водопроводной сети 5000 м.п.	2026	2027	40 000	
1.3.		Промывка водопроводных сетей в г. Черняховск	постоянно		2000	
2	пос. Гремячье					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки производительностью 70 м³/сут	2025	2026	500	
2.1.		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 70 м³/сут	2026	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Гремячье нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 33,3 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
2.2.		Капитальный ремонт скважин	2024	2025	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети пос. Гремячье	2025	2026	1800	
2.3.		Замена изношенных участков водопроводной сети 2308 м.п.	2027	2028	18464	
3.	пос.Державино					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки производительностью 70 м³/сут	2025	2026	500	
3.1		Устройство модульной станции	2027	2028	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос.

		водоподготовки производительностью 70 м³/сут				Державино нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 33,3 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
3.2.		Капитальный ремонт скважин	2024	2025	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2026	2027	1100	
3.3.		Замена изношенных участков водопроводной сети 1434 м.п.	2027	2028	11472	
4.	пос. Веселовка					
		Разработка проекта на станцию водоподготовки производительностью 70 м³/сут	2025	2026	500	
4.1		Строительство станции очистки воды производительностью 70 м³/сут	2026	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Веселовка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
4.2		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	900	
		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
4.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1132 м.п.	2029	2029	9056	
5	пос. Возвышенка					
		Разработка проекта на устройство модульных станций водоподготовки	2025	2026	1500	
5.1		Устройство трёх модульных станций водоподготовки производительностью 80 м³/сут с РЧВ	2026	2026	30 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Возвышенка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 33,3 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 70 %
5.2		Капитальный ремонт скважины	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	730	
5.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 916 м.п.	2028	2028	7328	
6	пос. Володаровка					
	327 чел	Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2026	2026	500	
6.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 80 м³/сут	2027	2028	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Володаровка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

6.2		Капитальный ремонт скважин	2028	2028	1800	обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2029	1200	
6.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1500 м.п.	2029	2029	12000	
7	пос. Воротыновка					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2026	500	
7.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2026	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Воротыновка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 33,3 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
7.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	800	
7.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1000 м.п.	2029	2029	8000	
8	пос. Глушково					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
8.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2025	2025	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Глушково нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 33,3 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
8.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1200	
8.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1500 м.п.	2028	2028	12 000	
9	пос. Дачное					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2025	500	
9.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 70 м³/сут	2026	2026	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Дачное нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 %
9.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1000	
9.3		Замена изношенных участков	2028	2028	10200	

		водопроводной сети 1275 м.п.				снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
10	пос. Загорское					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	1 000	
10.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 100 м³/сут (2 шт)	2025	2026	20 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Загорское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 33,3 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 80 % снижение жесткости на 13 %
10.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1600	
10.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2028	16000	
11	пос. Заовражное					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
11.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2025	2026	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Заовражное нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
11.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1600	
11.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2028	16000	
12	пос. Зеленый Бор					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2025	500	
12.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2025	2026	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Зеленый Бор нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 % снижение жесткости на 53 %
12.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	800	
12.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1000 м.п.	2028	2029	8000	

13	пос. Калиновка					
	457 чел	Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2024	1 000	
13.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут (2 шт)	2025	2025	20 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Калиновка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
13.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1600	
13.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2028	16000	
14	пос. Калужское					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	1 500	
14.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 100 м³/сут (3 шт)	2025	2026	30 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Калужское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
14.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2027	5400	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	1600	
14.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2028	16000	
15	пос. Каменское					
	457 чел	Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2024	500	
15.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 200 м³/сут	2025	2026	12 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Каменское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 % снижение жесткости на 13 %
15.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	1600	
15.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2029	2029	16000	
16	пос. Краснооктябрьское					
		Разработка проекта на устройство	2026	2026	500	

		модульной станции водоподготовки				
16.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2027	2027	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Краснооктябрьское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 25 % снижение железа на 70 % снижение марганца на 50 %
16.2		Капитальный ремонт скважин	2028	2028	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	1600	
16.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2029	2029	16000	
17	пос. Краснополянское					
	435	Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2025	500	Соответствие качества питьевой воды в пос. Краснополянское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 %
17.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 192 м³/сут	2026	2026	12 000	
17.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	1600	
17.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2029	16000	
18	пос. Кудрявцево					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
18.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2025	2026	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Кудрявцево нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение железа на 70 % снижение жесткости на 13 %
18.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	800	
18.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1000 м.п.	2027	2028	8000	
19	пос. Липовка					
		Разработка проекта на устройство модульных станций водоподготовки	2024	2025	1 000	

19.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 100 м³/сут (2 шт)	2025	2026	20 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Липовка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 20 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 85 % снижение марганца на 33,3 % снижение жесткости на 13 %
19.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	1600	
19.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2029	16000	
20	пос. Междуречье					
		Разработка проекта на устройство модульных станций водоподготовки	2024	2024	1000	
20.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут (2 шт)	2025	2025	20 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Междуречье нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 85 % снижение марганца на 33,3 %
20.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2026	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2026	2026	2100	
20.3		Замена изношенных участков водопроводной сети м.п.	2027	2027	21080	
21	пос. Михайловка					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
21.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 70 м³/сут	2025	2026	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Михайловка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 85 % снижение марганца на 33,3 %
21.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	830	
21.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1042 м.п.	2028	2029	8336	
22	пос. Мостовое					
	28 чел	Разработка проекта на устройство	2024	2025	500	

		модульной станции водоподготовки				
22.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2025	2026	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Мостовое нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 % снижение жесткости на 36 %
22.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	400	
22.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 500 м.п.	2028	2029	4000	
23	пос. Нагорное пос. Низменное					
	131 чел	Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
23.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2026	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Нагорное и Низменное нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение цветности на 50 % снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50 % снижение жесткости на 12,5 %
23.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2028	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	1500	
23.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1885 м.п.	2029	2029	15080	
24	пос. Озерное					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2026	500	
24.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 100 м³/сут	2027	2028	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Озерное нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 33,3 %
24.2		Капитальный ремонт скважин	2028	2028	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2029	1300	
24.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1665 м.п.	2029	2029	13320	

25	пос. Пеньки					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2026	500	
25.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2026	2027	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Пеньки нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 60,0 %
25.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	1300	
25.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1710 м.п.	2028	2028	13680	
26	пос. Подгорное					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
26.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2025	2026	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Подгорное нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение жесткости на 13% снижение железа на 90 % снижение марганца на 50,0 %
26.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1000	
26.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1300 м.п.	2028	2028	10400	
27	пос. Покровское					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
27.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут	2025	2026	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Покровское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 80 % снижение марганца на 33,0 %
27.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	800	
27.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1000 м.п.	2028	2029	8000	
28	пос. Привольное					
		Разработка проекта на устройство модульных станций водоподготовки	2024	2024	1 000	
28.1		Устройство модульной станции водоподготовки	2025	2025	20 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Привольное нормам СанПиН 1.2.3685-21

		производительностью 100 м³/сут (2 шт)				«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение жесткости на 13% снижение железа на 85 % снижение марганца на 33,0%
28.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1600	
28.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2028	16000	
29	пос. Пушкарево					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
29.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 100 м³/сут	2025	2025	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Пушкарево нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 25 % снижение железа на 70 % снижение марганца на 23,0 %
29.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2025	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2026	2026	800	
29.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1000 м.п.	2027	2027	8000	
30	пос. Рябиновка					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
30.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 100 м³/сут	2025	2026	10 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Рябиновка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50,0 %
30.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	880	
30.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1104 м.п.	2028	2029	8832	
31	пос. Свобода					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	1 000	
31.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 150 м³/сут (2 шт)	2026	2027	24 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Свобода нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 %
31.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	3600	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1600	

31.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2028	2028	16000	снижение марганца на 50,0 %
32	пос. Степное					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2025	2025	500	
32.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2026	2027	8000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Степное нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50,0 %
32.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	400	
32.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 500 м.п.	2028	2028	4000	
33	пос. Трехдворка					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2026	2026	500	
33.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2027	2027	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Трехдворка нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50,0 %
33.2		Капитальный ремонт скважин	2027	2027	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2028	2028	420	
33.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 533 м.п.	2029	2029	4264	
34	пос. Ушаково					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
34.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2025	2025	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Ушаково нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» снижение мутности на 40 % снижение железа на 90 % снижение марганца на 50,0 %
34.2		Капитальный ремонт скважин	2025	2025	1800	
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2026	2026	800	
34.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1000 м.п.	2027	2027	8000	
35	пос. Щеглы					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2025	500	
35.1		Устройство модульной станции	2025	2026	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Щеглы

		водоподготовки производительностью 60 м³/сут				нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
35.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	снижение жесткости на 13 %
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2028	960	снижение мутности на 40 %
35.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1200 м.п.	2028	2029	9600	снижение железа на 90 % снижение марганца на 50,0 %
36	пос. Яснопольское					
		Разработка проекта на устройство модульной станции водоподготовки	2024	2024	500	
36.1		Устройство модульной станции водоподготовки производительностью 60 м³/сут	2025	2025	8 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Яснопольское нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
36.2		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	1800	снижение жесткости на 22 %
		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1100	снижение мутности на 40 %
36.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 1410 м.п.	2028	2029	11280	снижение железа на 90 % снижение марганца на 67,0 %
37	пос. Перелесное					
37.2		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	660	
		Замена изношенных участков водопроводной сети 835 м.п.	2027	2028	6680	
38	пос. Тимофеевка					
38.1		Капитальный ремонт скважин	2026	2026	3600	
38.2		Разработка проекта на замену водопроводной сети	2027	2027	1600	
38.3		Замена изношенных участков водопроводной сети 2000 м.п.	2027	2028	16000	
ИТОГО					1 053 052	