


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области


« 24 »  2025 год
Васильев А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГП КО «Водоканал»


« 29 »  2025 год
Мурадянц А.С.

План мероприятий

**ГП КО «Водоканал» по приведению качества питьевой воды
в соответствии с установленными требованиями
в муниципальном образовании
«Зеленоградский муниципальный округ» на 2026-2032 гг.**

7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ»

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ		Затраты на мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			начало	окончание		
1	г. Зеленоградск					
1.1	Реконструкция ВНС «Восточная» (ВНС-1 Восточного водозабора) в Зеленоградском муниципальном округе с увеличением нагрузки (мощности) на 4800 м³/сут.		2027	2031	800 000	Соответствие качества питьевой воды в г. Зеленоградск нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение бора в 6,1 раза снижение натрия в 1,8 раза
1.2	Реконструкция ВНС «Западная» (ВНС-2 Западного водозабора)		2027	2031	500 000	
1.3	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования, водоподъёмных труб и установкой прибора учёта воды		2026	2026	1 000	
1.4	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин		2026	2031	13 500	
1.5	Замена изношенных участков водопроводной сети 41000 м.п.		2026	2030	148 000	
2	пос. Александровка					
2.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.		2028	2028	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Александровка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,6 раза снижение железа общего в 6,6 раза
2.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины		2027	2027	500	
2.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 577 м.п.		2029	2032	2 100	
3	пос. Баркасово (пос. Сторожевое)					
3.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.		2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Баркасово (пос. Сторожевое) нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 4,7 раза
3.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины		2030	2030	500	
3.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1100 м.п.		2029	2032	4 000	
4	пос. Васильково (пос. Низовка)					
4.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.		2029	2029	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Васильково (пос. Низовка) нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 3,2 раза
4.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин		2028	2028	1 000	
4.3	Замена изношенных участков водопроводной сети		2028	2032	8 500	

	в пос. Васильково – 1500 м.п., в пос. Низовка – 852 м.п.				
5	пос. Вербное				
5.1	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	Соответствие качества питьевой воды в пос. Вербное нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 1,1 раза
5.2	Замена изношенных участков водопроводной сети 2142 м.п.	2028	2032	7 700	
6	пос. Грачевка (пос. Богатое, пос. Клюквенное)				
6.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2028	2028	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Грачевка (пос. Богатое, пос. Клюквенное) нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 8,1 раза снижение цветности в 1,7 раза
6.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2027	2027	1 000	
6.3	Замена изношенных участков водопроводной сети в пос. Грачевка – 3135 м.п., в пос. Богатое – 422 м.п.	2027	2032	12 800	
7	пос. Дворики				
7.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2026	2026	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Дворики нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,3 раза
7.2	Капитальный ремонт скважин с заменой насосного оборудования, водоподъёмных труб и установкой прибора учёта воды	2026	2026	1 400	
7.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1799 м.п.	2027	2031	6 500	
8	пос. Дружное				
8.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2028	2028	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Дружное нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,3 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение цветности в 1,9 раза снижение аммиака в 1,4 раза
8.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2027	2027	500	
8.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1836 м.п.	2027	2030	6 600	
9	пос. Дубровка				
9.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2030	2030	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Дубровка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 2,9 раза
9.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2029	2029	500	
9.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1836 м.п.	2029	2032	6 600	
10	пос. Дунаевка				
10.1	Установка модульной станции водоподготовки	2029	2029	18 700	Соответствие качества питьевой воды

	производительностью 120 м³/сут.				в пос. Дунаевка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение окисляемости перманганатной в 1,3 раза
10.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2028	2028	1 000	
11	пос. Зеленый Гай				
11.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2030	2030	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Зеленый Гай нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 2,1 раза снижение марганца в 1,8 раза
11.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2029	2029	1 000	
11.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1662 м.п.	2029	2032	5 900	
12	пос. Каменка				
12.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2031	2031	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Каменка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 1,6 раза
12.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	
12.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1056 м.п.	2030	2032	3 800	
13	пос. Каштановка				
13.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2029	2029	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Каштановка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 2,5 раза
13.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2028	2028	500	
13.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1780 м.п.	2028	2031	6 400	
14	пос. Киевское				
14.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Киевское нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение бора в 2,4 раза
14.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	
14.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1560 м.п.	2027	2030	5 600	
15	пос. Кленовое (пос. Сараево)				
15.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2027	2027	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Кленовое (пос. Сараево) нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,6 раза
15.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2026	2026	500	

15.3	Замена изношенных участков водопроводной сети в пос. Кленовое – 760 м.п., в пос. Сараево – 690 м.п.		2027	2029	5 200	снижение железа общего в 5,8 раза снижение цветности в 1,4 раза
16	пос. Коврово					
16.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.		2026	2026	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Коврово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 2,8 раза снижение цветности в 1,5 раза снижение аммиака в 1,5 раза
16.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин		2026	2027	1 500	
16.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 7600 м.п.		2027	2032	27 400	
17	пос. Колосовка					
17.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.		2028	2028	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Колосовка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 2,1 раза снижение цветности в 2 раза
17.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин		2027	2027	1 000	
17.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 3270 м.п.		2028	2031	11 800	
18	пос. Кострово					
18.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.		2027	2027	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Кострово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 2,6 раза
18.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин		2026	2026	1 500	
18.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 3360 м.п.		2028	2031	12 100	
19	пос. Красноторовка					
19.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.		2026	2026	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Красноторовка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 5,1 раза снижение цветности в 1,8 раза
19.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин		2026	2027	1 500	
19.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 3400 м.п.		2027	2031	12 300	
20	пос. Краснофлотское					
20.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.		2027	2027	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Краснофлотское нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 1,8 раза
20.2	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования, водоподъёмных труб и установкой прибора учёта воды		2026	2026	700	

20.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1784 м.п.	2027	2030	6 200	
21	пос. Кузнецкое				
21.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2029	2029	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Кузнецкое нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 4,2 раза
21.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2028	2028	500	
21.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 2300 м.п.	2029	2032	8 300	
22	пос. Кумачево				
22.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2026	2026	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Кумачево нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 5,4 раза снижение цветности в 1,9 раза
22.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2026	2026	500	
22.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 3440 м.п.	2027	2030	12 300	
23	пос. Лесенково				
23.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Лесенково нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение цветности в 1,5 раза
23.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	
23.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 336 м.п.	2030	2032	1 210	
24	пос. Лесной				
24.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2029	2029	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Лесной нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение бора в 1,5 раза
24.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2028	2030	2 000	
24.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 2200 м.п.	2029	2032	7 920	
25	пос. Логвино				
25.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2029	2029	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Логвино нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 3,1 раза
25.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2028	2028	500	
25.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1490 м.п.	2029	2032	5 370	

26	пос. Луговское				
26.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2030	2030	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Луговское нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 1,9 раз снижение бора в 1,7 раза
26.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2029	2030	1 000	
26.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 4800 м.п.	2028	2032	17 300	
27	пос. Мельниково				
27.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2026	2026	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Мельниково нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение цветности в 2 раза снижение аммиака в 1,5 раза
27.2	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования, водоподъёмных труб и установкой прибора учёта воды	2026	2026	5 000	
27.3	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2026	2027	1 000	
27.4	Замена изношенных участков водопроводной сети 4400 м.п.	2027	2032	15 900	
28	пос. Моховое				
28.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2030	2030	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Моховое нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 3,7 раза
28.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2029	2029	1 000	
28.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 2230 м.п.	2029	2032	8 100	
29	пос. Муромское				
29.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2027	2027	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Муромское нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 5,1 раза снижение цветности в 2 раза
29.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2026	2027	1 000	
29.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 3808 м.п.	2028	2031	13 710	
30	пос. Ольховое				
30.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2030	2030	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Ольховое нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 1,8 раза снижение цветности в 1,3 раза
30.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2029	2030	500	
30.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1370 м.п.	2029	2032	4 940	

31	пос. Орехово (пос. Майский)				
31.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2028	2028	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Орехово (пос. Майский) нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,6 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение цветности в 2 раза снижение аммиака в 1,4 раза
31.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2027	2027	500	
31.3	Замена изношенных участков водопроводной сети в пос. Орехово – 1116 м.п., в пос. Майский – 790 м.п.	2028	2031	6 900	
32	пос. Откосово				
32.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2028	2028	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Откосово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 6,1 раза снижение цветности в 1,6 раза
32.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2027	2028	1 000	
32.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 2300 м.п.	2028	2031	8 300	
33	пос. Охотное				
33.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2027	2027	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Охотное нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 6,7 раза снижение цветности в 2 раза
33.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2026	2026	500	
33.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 2400 м.п.	2026	2029	8 640	
34	пос. Павлинино				
34.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2027	2027	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Павлинино нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 4,8 раза снижение цветности в 2 раза
34.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2026	2026	1 000	
34.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1360 м.п.	2027	2030	4 900	
35	пос. Переславское				
35.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2030	2030	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Переславское нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение цветности в 1,4 раза снижение аммиака в 1,4 раза
35.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2029	2031	2 000	
35.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1240 м.п.	2030	2032	4 500	

36	пос. Привольное				
36.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2030	2030	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Привольное нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 3,2 раза снижение бора в 2,1 раза
36.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2029	2029	500	
36.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 532 м.п.	2030	2032	1 900	
37	пос. Прислово				
37.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Прислово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,4 раза снижение цветности в 1,5 раза снижение аммиака в 1,4 раза
37.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	
37.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 490 м.п.	2030	2031	1 770	
38	пос. Путилово				
38.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2030	2030	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Путилово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 8,4 раза
38.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2029	2029	500	
38.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 820 м.п.	2030	2031	2 960	
39	пос. Романово				
39.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2026	2026	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Романово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 4,3 раза снижение цветности в 1,6 раза снижение марганца в 1,3 раза снижение аммиака в 1,5 раза
39.2	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования, водоподъёмных труб и установкой прибора учёта воды	2026	2026	700	
39.3	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2026	2027	1 500	
39.2	Замена изношенных участков водопроводной сети 4700 м.п.	2026	2032	16 920	
40	пос. Русское (пос. Алексино)				
40.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2028	2028	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Русское (пос. Алексино) нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 3,3 раза
40.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2027	2028	1 000	
40.3	Замена изношенных участков водопроводной сети в пос. Русское – 1730 м.п., в пос. Алексино – 270 м.п.	2028	2031	7 200	

41	пос. Рыбачий				
41.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2026	2026	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Рыбачий нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 5,9 раза снижение цветности в 2 раза снижение бора в 4,8 раза снижение аммиака в 1,5 раза снижение общей минерализации (сухого остатка) в 2 раза снижение хлоридов в 3 раза
41.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2026	2028	1 500	
41.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 4600 м.п.	2027	2030	16 560	
42	пос. Сальское				
42.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2028	2028	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Сальское нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 3,6 раза
42.2	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования, водоподъёмных труб и установкой прибора учёта воды	2026	2026	700	
42.3	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2027	2028	1 000	
42.4	Замена изношенных участков водопроводной сети 1200 м.п.	2029	2031	4 400	
43	пос. Сиренево				
43.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2029	2029	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Сиренево нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 5,3 раза
43.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2028	2028	500	
43.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 640 м.п.	2029	2030	2 300	
44	пос. Сокольники				
44.1	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2028	2028	500	Соответствие качества питьевой воды в пос. Сокольники нормам СанПиН 1.2.3685-21
44.2	Замена изношенных участков водопроводной сети 1230 м.п.	2029	2032	4 430	
45	пос. Сычево				
45.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Сычево нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение железа общего в 1,9 раза снижение цветности в 1,5 раза
45.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	

45.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 600 м.п.	2029	2032	2 160	
46	пос. Филино				
46.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2030	2030	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Филино нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 10 раз снижение цветности в 1,9 раза
46.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2028	2029	1 000	
46.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 290 м.п.	2029	2030	1 050	
47	пос. Холмогоровка				
47.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 600 м³/сут.	2027	2027	34 000	Соответствие качества питьевой воды в пос. Холмогоровка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 4,1 раза снижение цветности в 1,5 раза
47.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважин	2026	2029	2 000	
47.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 4000 м.п.	2027	2030	14 400	
48	пос. Холмы				
48.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 240 м³/сут.	2026	2026	19 600	Соответствие качества питьевой воды в пос. Холмы нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 4 раза
48.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2026	2026	500	
48.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 1800 м.п.	2027	2030	6 500	
49	пос. Шатрово				
49.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Шатрово нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,7 раза снижение железа общего в 10 раз снижение цветности в 1,4 раза снижение аммиака в 1,4 раза
49.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	
49.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 430 м.п.	2031	2032	1 550	
50	пос. Ягодное				
50.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м³/сут.	2031	2031	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Ягодное нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,5 раза снижение железа общего в 3,9 раза снижение цветности в 1,5 раза
50.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2030	2030	500	
50.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 380 м.п.	2031	2032	1 370	

51	пос. Янтаровка				
51.1	Установка модульной станции водоподготовки производительностью 120 м ³ /сут.	2027	2027	18 700	Соответствие качества питьевой воды в пос. Янтаровка нормам СанПиН 1.2.3685-21 снижение мутности в 1,3 раза снижение железа общего в 9 раз снижение цветности в 1,5 раза снижение жесткости общей в 1,5 раза
51.2	Регламентные работы по техническому обслуживанию скважины	2027	2027	500	
51.3	Замена изношенных участков водопроводной сети 560 м.п.	2028	2030	2 100	

Примечание: протяженность требующих замены участков водопроводной сети населенных пунктов Зеленоградского муниципального округа рассчитана исходя из степени их износа